



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Industrie  
Pharmaceutique

Direction de la Promotion de la  
Production Pharmaceutique, de  
l'Exportation et de la Recherche.

وزارة الصناعة  
الصيدلانية

مديرية ترقية الإنتاج الصيدلاني  
والتصدير و البحث

Annexe n°01

## État d'Avancement du Projet Pharmaceutique

### Informations générales

Etablissement : \_\_\_\_\_  
Bureau d'étude : \_\_\_\_\_  
Lieu : \_\_\_\_\_  
Date du rapport : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 2025

### I. Introduction

Ce rapport présente l'état d'avancement du projet pharmaceutique, en distinguant les trois volets principaux:

- Volet 1 – Infrastructure
- Volet 2 – Technique & Production
- Volet 3 – Matières premières et LCQ (Laboratoire de Contrôle de Qualité)

Chaque volet est accompagné d'indicateurs chiffrés (% réalisé) et d'illustrations photographiques.

Visa Bureau d'étude Agréé



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Industrie  
Pharmaceutique

وزارة الصناعة  
الصيدلانية

Direction de la Promotion de la  
Production Pharmaceutique, de  
l'Exportation et de la Recherche.

مديرية ترقية الإنتاج الصيدلاني  
والتصدير و البحث

**II. Volet 1 : Infrastructure (20%)**

| Sous-volet           | Pondération | % Réalisé | % Pondéré | Commentaires |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| Maçonnerie           | 5%          |           |           |              |
| Faux plafonds        | 5%          |           |           |              |
| Revêtement intérieur | 5%          |           |           |              |
| Revêtement extérieur | 5%          |           |           |              |
| Total Infrastructure | 20%         |           |           |              |

📷 Photos : (Insérer ici des photos des travaux de maçonnerie, plafonds, revêtements...)

**III. Volet 2 : Technique – Production (70%)**

| Sous-volet       | Pondération | % Réalisé | % Pondéré | Commentaires |
|------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| Salle blanche    | 15%         |           |           |              |
| HVAC             | 10%         |           |           |              |
| CTA              | 10%         |           |           |              |
| Traitement d'eau | 10%         |           |           |              |
| Équipements      | 25%         |           |           |              |



Visa Bureau d'étude Agréé



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Industrie  
Pharmaceutique

وزارة الصناعة  
الصيدلانية

Direction de la Promotion de la  
Production Pharmaceutique, de  
l'Exportation et de la Recherche.

مديرية ترقية الإنتاج الصيدلاني  
و التصدير و البحث

production

Total 70%  
Technique

☑ Photos : (Insérer ici des photos des salles blanches, Centrales de Traitement d'Air (CTA), équipements, utilités...)

**IV. Volet 3 : Matières premières et LCQ (Laboratoire de Contrôle de Qualité) (10%)**

| Sous-volet | Pondération | % Réalisé | % Pondéré | Commentaires |
|------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| LCQ        | 5%          |           |           |              |
| MP         | 5%          |           |           |              |

**V. Synthèse globale**

| Volet                  | Pondération | % Pondéré Réalisé |
|------------------------|-------------|-------------------|
| Infrastructure         | 20%         |                   |
| Technique / Production | 70%         |                   |
| MP et LCQ              | 10%         |                   |
| Avancement global      | 100%        |                   |

☑ Photographie globale du site : (Insérer une vue générale du site ou de la zone de production)



Visa Bureau d'étude Agréé



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Industrie  
Pharmaceutique

وزارة الصناعة  
الصيدلانية

Direction de la Promotion de la  
Production Pharmaceutique, de  
l'Exportation et de la Recherche.

مديرية ترقية الإنتاج الصيدلاني  
والتصدير والبحث

**VI. Commentaires et Observations**

Points positifs : \_\_\_\_\_

Contraintes rencontrées : \_\_\_\_\_

Prochaines étapes : \_\_\_\_\_

**Clé de lecture des paramètres**

**Pondération :** La pondération correspond à l'importance relative attribuée à chaque sous-volet du projet. Elle est exprimée en pourcentage (%) et la somme des pondérations de tous les volets doit être égale à 100%.

**% Réalisé :** Il s'agit du pourcentage d'avancement effectif d'un sous-volet par rapport à son objectif global. Ce pourcentage est estimé en fonction de l'état réel d'exécution des travaux ou activités.

**% Pondéré :** Le pourcentage pondéré permet de mesurer la contribution d'un sous-volet à l'avancement global du projet. Il se calcule en multipliant la pondération par le % réalisé :

$$\% \text{ Pondéré} = \text{Pondération} \times (\% \text{ Réalisé} \div 100).$$



Visa Bureau d'étude Agréé